

คู่มือ

ที่ ปท ๕๓๖๐๓.๒/ ๓๖๕๖

สำนักงานเทศบาลนครรังสิต
๑๕๑ ถนนรังสิต-ปทุมธานี
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภोधัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ปท ๑๒๑๓๐

๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง เปรียบเทียบโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยรังสิต-นครนายก ๑๐

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันชัย ๑๙๙๒ จำกัด

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ CNTR-๐๐๗๓๙/๖๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลนครรังสิต ได้ทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท วันชัย ๑๙๙๒ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยรังสิต-นครนายก ๑๐ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภोधัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตามสัญญาจ้างเลขที่ CNTR-๐๐๗๓๙/๖๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ สัญญาเริ่มวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นั้น

เทศบาลนครรังสิต ขอแจ้งให้ บริษัท วันชัย ๑๙๙๒ จำกัด ปฏิบัติตามข้อ ๕ ตามสัญญาจ้างเลขที่ CNTR-๐๐๗๓๙/๖๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ “ระบุว่าภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงขั้นตอนการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ และผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างในกำหนด ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยเริ่มงาน ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดังนั้น จึงขอให้ทางบริษัท วันชัย ๑๙๙๒ จำกัด ปฏิบัติตามสัญญาจ้างฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจเอก

(ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง)

นายกเทศมนตรีนครรังสิต

สำนักช่าง

ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

โทร. ๐ ๒๕๖๗ ๖๐๐๐ ถึง ๖ ต่อ ๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๖๗ ๖๐๐๗

ปลัดเทศบาล
ผอ.สำนักงานช่าง
ผอ.ส่วนฯ
หัวหน้าฝ่ายฯ
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/นาม

๓๖/๒๔